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Ausgangssituation und Zielsetzung

X
¥

Lange Durchlaufzeiten bis Netzanderung im GIS

Hohe Anzahl an Rucklaufern bei HA-
Einmessskizzen

iz; Zettelwirtschaft

&

Qualitatssteigerung durch Digitalisierung =

in der Hausanschluss — Vermessung
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Vorgehen

2018
Erste Testmessungen mit
Vermessungs-App

2021, Dezember
Aufnahme Photogrametrie
als zugelassenes
Messverfahren in GW 120

2023, September
Anbietervergleich:
App-Vorstellung, Angebote,
Leistungsumfang, Testfeld,
Partnerfirmen, etc.

Stadtwerke

Bielefeld J

2024, Marz - Heute
Umsetzung mit Mettenmeier:
Einfihrung von NAVA,
Schulung, Anpassungen,
GIS-Integration

2018 - 2021
Marktbeobachtung

2022-2023
Marktsondierung:
NAVA

Vaira
Lovion-SURVEY

2023, November 2024, Ab September

Entscheidung - Entwicklung Schnittstelle

fir NAVA . zum Auftragsfuhrendem
NAVA System

Produktivsetzung fe|lX
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§ Erstellung von Auftragsvorlagen in Zusammenarbeit mit Mettenmeier (Multiline)

o)
hl— Anwenderschulung durch Mettenmeier

@ Smallworld GIS Integration Uber NAVA-GIS-Schnittstelle

(voruibergehend parallel zu analoger Einmessung -> Qualitatsabgleich)

Erstellung eines Plottemplate durch Mettenmeier unter Berutcksichtigung unserer Anforderungen

Produktiveinsatz bei internen Tiefbaukolonnen
E




I Plottemplates

Hausanschluss-Einmessplan

Proj. Nr.: Test Plottemplate 04

Adresse:

Blelefehllg s
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Linie Name

Tugewiesenes Bauteil

Formulardaten |

— W

Wasser-Leitungsabschnitt

Nennweite [DN]: 32/ Material: PE

| Messang

Beschreibung

1
2
3
4
5
[

Wasser-Hauseinfliihrung
Wasser-Schutzrohr-Anfang
Wasser-Schutzrohr-Stiitzpunkt
Wasser-Schutzrohr-Ende
Wasser-Schieber
Wasser-Abzweig

Nennweite [DN]: 63 / Materiak: PVC

Hauptitg. [DN]: 85 / Hauptitg. Mat.: PE |



Herausforderungen Stadtwerke

Bielefeld J

Zeitverzug durch diverse Faktoren (Komplexitat, Ressourcen, Personeller Wechsel etc.)

Zwischenprifung durch Baubeauftragten

Interne Firewall Konfiguration fir den Zugriff auf den NAVA-Manager und die NAVA-GIS-
Schnittstelle

'QE} s/ G



Ausblick Stadtwerke

Bielefeld J

;l Einbettung in Prozesslandschaft
Anbindung an das auftragsfiihrende System felix fur die Leistungsabrechnung
Auftrage werden automatisch in NAVA angelegt
Erfasste Daten inkl. Einmessskizze werden zuriick ins felix Ubertragen

& EinfUhrung bei Partnerfirmen (Partnerfirma stellt Hardware, SWB stellt Lizenz)
,Fremdfirmen-Disposition®



Fazit zur EinfUhrung der NAVA-App bei den Stadtwerke
Stadtwerken Bielefeld GmbH

Digitalisierung braucht Zeit
Digitalisierung spart Zeit

Bielefeld J



Kontakt

Timo Kosmehl

Stadtwerke Bielefeld GmbH
Geschéftsbereich IT und
Digitalisierung

Telefon +49521514471
Mobil +4915224315595

timo.kosmehl@stadtwerke-
bielefeld.de

Michael Moor

Stadtwerke Bielefeld GmbH
Geschaftsbereich Netze und
Infrastruktur

Telefon +49521514328
Mobil +4915201548788

michael.moor@stadtwerke-
bielefeld.de
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Vielen Dank fur Ihre
Aufmerksamkeit!

Stadtwerk

e
Bielefeld 0
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